



MRC de Témiscamingue

PLAN D'ACTION 2014-2017

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|---|--|-------------|--|------------|------|------|------|--|---|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Services municipaux ou territoriaux (en vert = importance moindre / en jaune = importance moyenne / en rouge = haute importance) | | | | | | | | | | |
| 1. Favoriser la mise en commun de ressources humaines et matérielles entre collectivités et/ou au niveau territorial | Faire une mise à jour de l'inventaire des ressources humaines, matérielles et des besoins des collectivités par le biais d'une enquête | MRCT | Municipalités | X | X | | | Réalisation de l'inventaire en débloquant notamment des fonds | <ul style="list-style-type: none"> Une portion d'inventaire a été faite par l'étude pour le GAMME 2012 (Infrastructures municipales) La SDT (Nadia Bellehumeur) a fait un inventaire des entreprises dans les milieux ruraux, excluant les entreprises agricoles Compléter l'inventaire par un formulaire à faire parvenir aux municipalités, en mentionnant bien que c'est parce que la MRC veut poursuivre sa vision de coop de services | <ul style="list-style-type: none"> Une ressource à l'interne devrait travailler sur cela en 2014 |
| | Réaliser une étude sur les impacts des regroupements de services | MAMOT | Municipalités MRCT | | X | | | Réalisation de l'étude | <ul style="list-style-type: none"> Arnaud doit refaire le point avec Denis Moffet du MAMOT Consulter Raymond Chabot Grant Thornton Voir comment ils s'y prennent dans le Pontiac (avec une étude qu'ils ont faite) Regarder ce qui fut fait dans l'Est témiscamien à ce sujet | <ul style="list-style-type: none"> Refaire une relance auprès du MAMOT qui doit, en principe, accompagné une MRC dans une telle démarche Organisation d'un GAMME avec les représentants du Pontiac? |
| | Développer, valider et mettre en place des modèles de regroupements possibles à partir des données recueillies et analysées (selon l'étude) | MRCT | MAMOT Municipalités CRÉ | X | X | | | <ul style="list-style-type: none"> Nombre de regroupements mis en place Nombre de municipalités participantes | <ul style="list-style-type: none"> Il semble manquer de budget pour agir dans ce dossier | <ul style="list-style-type: none"> Obtenir le bilan de la démarche d'Angliers, de Laverlochère et de Saint-Eugène-de-Guigues et certains regroupements de services dans l'Est Faire travailler une ressource sur ce dossier |
| 2. Travailler à l'organisation et à la réalisation du schéma de couverture de risques via des regroupements intermunicipaux et territoriaux | Promouvoir des ententes intermunicipales favorisant des regroupements de services (Ex : Est témiscamien) | MRCT | Municipalités Services de sécurité incendie (SSI) | En continu | | | | <ul style="list-style-type: none"> Organisation d'un colloque sur le sujet (réalisé) Mise en place des regroupements | <ul style="list-style-type: none"> Bien que ce regroupement a fait ses preuves dans l'Est, l'intérêt pour cette action semble être en montée | <ul style="list-style-type: none"> Organisation d'un colloque en 2014 Échelonner la formation pour ne pas décourager les personnes qui seraient intéressées |
| | Assurer le recrutement et la formation des pompiers à l'échelle de la MRCT (Négocier un assouplissement de la formation avec l'École nationale de pompiers et les autorités compétentes) | MRCT (TPI) | École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ) Instructeurs du Témiscamingue | En continu | | | | <ul style="list-style-type: none"> Nombre de pompiers formés sur le territoire | <ul style="list-style-type: none"> En continu Campagne de recrutement effectuée en 2010 Problématique : Pas assez de nouveaux pompiers pour former des groupes de formation Formation longue (18 fins de semaine) | <ul style="list-style-type: none"> Organisation d'un colloque en 2014 Refaire une campagne de recrutement en 2014 |

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|---|--|--|---|------------|------|------|------|---|--|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | Identifier les zones où il faut accentuer la prévention versus le temps de couverture | ▪ MRCT (TPI) | ▪ Municipalités ▪ Ministère de la Sécurité publique | En continu | | | | ▪ Rapport de prévention du TPI | ▪ En cours | |
| | Mise à niveau d'informations sur le schéma de couverture de risques | ▪ MRCT | ▪ Chefs pompiers ▪ Municipalités (DG) ▪ Municipalités (maires) ▪ MRCT ▪ Ministère de la Sécurité publique | X | | | | ▪ Tenue de la rencontre | | ▪ Le colloque sera organisé au printemps 2014 |
| | Suivi du schéma de couverture de risques (Édition 2011 à 2015) | ▪ MRCT (TPI) | ▪ Municipalités ▪ Ministère de la Sécurité publique | En continu | | | | ▪ Les cinq années seront complétées. Compiler les résultats | ▪ En novembre 2013, 43 plans d'interventions de compléter sur 171 (25 %) | ▪ Arrêter de discuter et passer à l'action! |
| | Élaboration de la 2 ^e génération du schéma de couverture de risques (Édition 2017 à 2021) | ▪ MRCT (TPI) | ▪ Municipalités ▪ Ministère de la Sécurité publique | | | | X | ▪ Création du document en 2016 et le faire adopter en 2017 | ▪ À partir du premier schéma, commencer la grille du deuxième | ▪ Étudier les résultats des cinq années afin d'améliorer le suivant |
| Promotion du milieu et de la qualité de vie | | | | | | | | | | |
| 1. Accueil et rétention des nouvelles populations | Contribuer à l'embauche d'une ressource pour la réalisation du plan d'action sur l'accueil et la rétention mis en place par le comité d'accueil des nouveaux arrivants | ▪ Comité accueil et rétention des nouveaux arrivants | ▪ Municipalités ▪ CLE ▪ CJET ▪ CSSSLT ▪ MRCT | 2014-2015 | | | | ▪ Entrée en fonction de la ressource | | |
| | Doter le Témiscamingue d'un plan de communication afin de promouvoir la qualité de vie de ses résidents et les opportunités de la région (N.B. : Il reste à mieux définir lesquelles?) | | | X | X | | | ▪ Nombre de personnes rejointes ▪ Nombre de nouveaux arrivants ▪ Ajout au site Web de la MRCT | ▪ Un plan de communication régional a été effectué ▪ Évaluer la pertinence de mettre en place un plan territorial ▪ Mise en place d'un comité formel d'accueil et de rétention des nouveaux arrivants dont la MRCT a un grand rôle à jouer | ▪ Prévu dans le plan d'action au niveau de l'accueil et de la rétention des nouvelles populations |
| Services et infrastructures adéquats et adaptés aux besoins des milieux et des populations | | | | | | | | | | |
| 1. Maintenir et développer l'offre de services en sports, loisirs et culture au Témiscamingue | Définir, identifier et choisir des infrastructures à portée territoriale et réfléchir sur leur financement (ex : Récré-eau des Quinze) | ▪ MRCT | ▪ Québec en Forme ▪ Municipalités ▪ SDT ▪ MAMOT ▪ CRÉ ▪ MELS | X | X | | | ▪ Nombre de propriétaires des infrastructures à portée territoriale participant et travaillant ensemble à la réflexion du financement | ▪ Vérifier les méthodes de financement des infrastructures sur d'autres territoires ▪ Réflexion sur le supralocal | ▪ Réaliser une étude sur les retombées économiques engendrées par les équipements supralocaux ▪ Prendre contact avec l'Association québécoise des aréas et installations récréatives et sportives |
| | Élaborer et réaliser un plan d'aménagement collectif à portée territoriale pour les infrastructures manquantes | ▪ MRCT | ▪ Québec en Forme ▪ Municipalités ▪ SDT ▪ MAMOT ▪ CRÉ ▪ MELS | | | X | X | ▪ Réalisation du plan d'aménagement collectif | ▪ Terrain de soccer mis en place | ▪ Définir ce qu'est un équipement supralocal afin de le différencier des équipements locaux et sectoriels |

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|--|---|--|---|------------|------|------|------|--|--|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 2. Mieux renseigner les municipalités sur leur pouvoir quant à la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans leur milieu | Offrir une formation aux municipalités sur les environnements favorables | ▪ GénérAction | ▪ Municipalités ▪ Partenaires des regroupements ▪ Coordonnatrices | X | | | | ▪ Réalisation de la formation | | |
| | Présentation annuelle du plan d'action de GénérAction | ▪ GénérAction | ▪ Municipalités ▪ Partenaires des regroupements ▪ Coordonnatrices | | X | X | | ▪ Présentation annuelle du plan d'action | | |
| 3. Améliorer l'animation des milieux | Faire la promotion des actions et des projets de GénérAction en rejoignant les familles | ▪ Municipalités | ▪ Partenaires des regroupements ▪ Coordonnatrices | X | | | | ▪ Annonces dans les journaux locaux ou affichage dans les lieux passants ▪ Appels aux familles | | |
| | Rendre plus accessibles les infrastructures municipales | ▪ Municipalités | ▪ Partenaires des regroupements ▪ Coordonnatrices | X | X | | | ▪ Signature d'entente de prêt de locaux dans au moins 10 municipalités | | |
| 4. Améliorer l'harmonisation des règlements municipaux sur l'ensemble du Témiscamingue | Refondre les règlements municipaux applicables par la Sûreté du Québec | ▪ MRCT (Daniel Dufault et Comité sécurité publique) | ▪ MRCT ▪ Municipalités ▪ MAMOT ▪ Ministère de la Justice | X | X | | | ▪ Nombre de règlements municipaux harmonisés | ▪ Un cartable réunit tous les règlements municipaux et est utilisé par les policiers depuis plusieurs années ▪ L'harmonisation est difficile car chaque milieu a ses propres particularités | |
| 5. Mettre en place un regroupement des Offices municipaux d'habitation au Témiscamingue (s'ils le désirent) et demande d'unités de logements sociaux adaptés aux besoins des clientèles diverses | Appuyer les demandes d'unités de logements sociaux disponibles pour le Témiscamingue (Comité de logement social au Témiscamingue) | ▪ Sous-comité issu du Comité logement social de la MRCT | ▪ Organismes communautaires ▪ CSSSLT ▪ Municipalités ▪ SHQ | X | X | X | | ▪ Construction de l'édifice | ▪ Le portrait est complété | |
| | Appui aux projets cohérents et novateurs du milieu qui visent à résorber le problème du manque d'unités de logements sociaux (Table des maires) | ▪ MRCT | ▪ Selon les demandes | X | X | X | X | ▪ Résolution de la Table des maires et participation au Comité de logement social du Témiscamingue | ▪ Résidence pour personnes âgées à Laverlochère (demande envoyée) et éventuellement résidence évolutive pour personnes âgées à Témiscaming (à venir) | ▪ Des projets concrets s'en viennent et il faudra les aider à avancer ▪ Tenir la population informée des projets en place |
| 6. Aider les municipalités qui ont un indice élevé de dévitalisation à mieux agir sur leur développement | Supporter les efforts des municipalités ayant une cote de dévitalisation élevée à se donner des objectifs et les moyens de les atteindre | ▪ MRCT | ▪ Municipalités | X | X | X | X | ▪ Présence régulière de l'agent sur le terrain et suivi de dossier rapide | ▪ Cela se fait déjà en bonne partie | ▪ Aide au montage des plans d'action à renouveler et les stratégies pour passer à l'action |
| 7. Accompagnement de démarches de mobilisation entre les peuples autochtones et allochtones | Suivre l'évolution du projet IDEC (Initiative de développement économique communautaire) entre les municipalités de Témiscaming, Kipawa et les Premières Nations d'Eagle Village et Wolf Lake parrainées par la Fédération canadienne des municipalités | ▪ Ville de Témiscaming ▪ Kipawa ▪ Eagle village ▪ Wolf Lake | ▪ MRCT ▪ Fédération canadienne des municipalités | X | X | X | | ▪ Aboutissement de la démarche et réalisation de projets concrets | ▪ Cette démarche entamée en janvier 2014 se poursuivra jusqu'en mars 2016 ▪ Un groupe de travail a été formé et la mission première est le développement touristique. Une annonce officielle de cette collaboration sera faite lors de la Journée nationale des autochtones le 21 juin 2014 | |

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|---|---|-------------------|--|------------|------|------|------|---|---|----------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Développement économique | | | | | | | | | | |
| 1. Favoriser le développement de l'agriculture et de l'agrotransformation au Témiscamingue | Collaborer à la mise en place d'un incubateur en développement de produits alimentaires | ▪ MRCT (ADR) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ville de Ville-Marie ▪ Municipalités ▪ SDT ▪ Producteurs transformateurs | X | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre d'opportunités recensées | <ul style="list-style-type: none"> ▪ En cours de réalisation ▪ Deux entreprises seront incubées sous peu. Ils ont reçu de l'argent du Pacte rural en 2011 | |
| | Élaboration d'un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) | ▪ MRCT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CMAA ▪ Municipalités ▪ MAPAQ ▪ UPA ▪ MAMOT ▪ CRÉ ▪ Partenaires du milieu | En cours | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ En cours de réalisation | |
| 2. Soutenir le développement touristique au Témiscamingue | Assurer la présence de la MRCT au sein de l'équipe tourisme et développer ensemble des priorités d'action | ▪ MRCT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membres de l'équipe tourisme | En continu | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre d'actions priorisées | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présence d'Yvon Gagnon sur l'équipe tourisme | |
| | Participer et soutenir le financement du plan de promotion touristique | ▪ Équipe tourisme | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membres de l'équipe tourisme ▪ Ministère du Tourisme | En continu | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Montant investi dans le plan de promotion touristique ▪ Nombre d'actions de promotion mises en place | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 67 000 \$ investis ▪ Ils vont aller chercher ailleurs aussi à l'automne 2013 | |
| 3. Stimuler le développement forestier au Témiscamingue | Organiser et animer la Table de gestion des ressources forestières du Témiscamingue | ▪ MRCT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partenaires (à identifier) | En continu | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Table active (ou du moins réactiver la Table qui attend depuis quelques mois) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embauche d'un ingénieur (fait) | |
| 4. Faire un plan de développement économique touchant tous les secteurs géographiques du Témiscamingue selon leurs spécificités | Réfléchir à la vision de développement économique de la MRCT | ▪ MRCT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Municipalités ▪ Élus municipaux ▪ Personnel de la MRCT ▪ MAMOT ▪ Chambre de commerce Témis-Accord ▪ CRÉ ▪ MEIE ▪ DEC ▪ Consultants | X | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientations définies et respectées | | |
| | Assurer une collaboration étroite entre la MRCT et la SDT au niveau économique | ▪ MRCT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Municipalités ▪ Élus municipaux ▪ SDT | X | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réalisation et application d'un plan de développement économique annuellement | | |
| | Demander au MFE un suivi annuel de la situation économique du Témiscamingue | ▪ MRCT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ MFE | X | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre d'actions réalisées et en cours | | |

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|--|---|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | Mieux définir ce qu'est l'acceptabilité sociale et l'appliquer aux projets majeurs du Témiscamingue | ▪ MRCT | | X | X | | | ▪ Définitions claires et application à des projets comme Matamec | | |
| | Réactiver les dossiers de mise en opération de plusieurs minicentrales au Témiscamingue (à discuter) | ▪ MRCT | ▪ ??? | | X | X | | ▪ À discuter | | |
| Aménagement du territoire | | | | | | | | | | |
| 1. Maximiser le potentiel du territoire via un aménagement fonctionnel et concerté | Évaluer et définir les potentiels de développement des collectivités et des secteurs (via l'enquête) | ▪ MRCT | ▪ MRCT | | X | | | ▪ Présence ou non de changements par rapport à la liste actuelle des potentiels de développement | ▪ En continu ▪ Le travail sur les îlots déstructurés | |
| | Mieux informer et sonder l'intérêt des municipalités relativement à l'évaluation et la recension des lieux qu'on souhaite dézoner à l'échelle du territoire et déposer une demande à portée collective pour favoriser le dézoning (article 59) | ▪ MRCT | ▪ Municipalités ▪ UPA ▪ CPTAQ | | X | | | ▪ Superficie (en ha) dézonée | ▪ Réalisé en 2010. Réponse reçue en 2011 ▪ 251 maisons ou chalets potentiels dans quatre municipalités (Notre-Dame-du-Nord, Saint-Édouard-de-Fabre, Rémigny et Moffet) | |
| | Effectuer une étude de caractérisation de nos paysages sur des axes routiers définis et ensuite ajouter des mesures au schéma d'aménagement pour protéger à long terme la qualité visuelle du Témiscamingue | ▪ MRCT | ▪ Firme externe | | X | | | ▪ Rapport final de la firme en main | ▪ Faire une évaluation du travail à faire et définir qui va faire quoi | ▪ Informer la population à chaque étape |
| | Réfléchir à l'idée de se doter d'une charte des paysages à l'échelle du Témiscamingue | ▪ MRCT | ▪ SDT | | X | | | ▪ Documents en main ▪ Projets concrets sur la table pour la mise en valeur des paysages | ▪ Faire une évaluation du travail à faire et définir qui va faire quoi | ▪ Informer la population à chaque étape |
| 2. Profiter de la délégation du sable/gravier et de la villégiature pour améliorer la gestion municipale | Entamer une réflexion sur l'utilisation des territoires non organisés et assurer la mise en œuvre des actions proposées dans le cadre du Plan de gestion concertée du lac Kipawa | ▪ MRCT | | En continu à partir de 2014 | | | | ▪ Utilisation plus optimale du territoire | ▪ La réflexion doit se faire avec la population | ▪ Organiser une rencontre publique et un sondage |
| | Mettre en œuvre la programmation 2005 du MRN : mise en disponibilité de terrains de villégiature (avec l'accord des municipalités locales) | ▪ MRCT | ▪ MRN ▪ Municipalités | En continu à partir de 2014 | | | | ▪ Nombre de terrains mis en vente ou en location | | |
| | Offrir aux municipalités qui le désire, l'inspection/contrôle des sablières/gravières admissibles à la taxe municipale de 54¢ la tonne | ▪ MRCT | ▪ Municipalités | En continu à partir de 2014 | | | | ▪ Au moins une personne formée pour l'inspection des sablières/gravières | | |

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|--|---|-----------------|--|---------------------------|------|------|------|---|---|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Protection et gestion de l'environnement | | | | | | | | | | |
| 1. Améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire | Continuer les démarches d'étude pour l'implantation de la phase de valorisation thermique des déchets | ▪ MRCT | ▪ Consultant (Normex) | X | | | | ▪ Implantation et mise en opération de la phase de valorisation thermique des déchets; volume des matières valorisées -vs- volume des matières enfouies | ▪ Le projet est toujours à l'étape d'étude de faisabilité ▪ Visites de sites d'incinération en Europe et en Suède (réalisées fin mai 2014) | ▪ Approuver le projet d'étude ▪ Implanter et mettre en opération la phase de valorisation thermique des déchets |
| | Améliorer la gestion des matières compostables | ▪ MRCT | ▪ Municipalités | X | X | | | ▪ Compost de bonne qualité; diminution de la période de maturation des andains; tamisage amélioré et facilité | ▪ La MRC a acquis des toiles afin d'améliorer la qualité du compost | ▪ Acquérir un retourneur d'andains pour améliorer la qualité du compost ▪ Passer de la prévention (2014) à la répression (2015) |
| 2. Travailler à la gestion des fosses septiques sur le territoire | Faire l'évaluation des installations septiques en place sur tout le territoire (Demander de l'aide au gouvernement pour l'application de son Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées) | ▪ Municipalités | ▪ MRCT ▪ MDDEL ▪ OBVT ▪ Consultants | 2014-2015 | | | | ▪ Nombre d'installations septiques inventoriées | ▪ Réalisé en partie par le projet pilote de relevés sanitaires et de caractérisation en bandes riveraines de l'OBVT (180 installations vérifiées en 2012 à Angliers, Saint-Eugène-de-Guigues, Kipawa et Témiscaming. Bilan provisoire : 50 % conformes et fonctionnels, 40 % zone grise et 10 % problématiques) ▪ Première phase réalisée. La suite se verra après les élections | |
| | Offrir du support (ex : instaurer un programme d'aide) aux municipalités dans l'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées pour avoir des fosses septiques conformes | ▪ Municipalités | ▪ MRCT ▪ MDDEL ▪ OBVT ▪ Consultants | 2014-2015 | | | | ▪ Mise en place d'une structure pour faire appliquer la loi ▪ Proportion d'installations septiques conformes | | |
| Transport | | | | | | | | | | |
| 1. Améliorer et développer les voies de transport au Témiscamingue | Réfléchir sur le transport collectif pour améliorer durablement la problématique du déplacement des personnes sur l'ensemble du territoire témiscamien | ▪ MRCT | ▪ MRCT ▪ Municipalités ▪ Initiatives de transport en commun existantes ▪ Médias locaux ▪ SDT | X | X | | | ▪ Nombre de personnes ayant utilisé un transport en commun ▪ Plan mis en place | ▪ Participation de la MRC aux conseils d'administration du Baladeur et du transport adapté ▪ Participation financière de la MRC aux initiatives de transport collectif ▪ Développement de partenariats avec les grandes organisations du territoire ▪ En cours | |
| | Supporter l'amélioration de la qualité du chemin de Rapide 7 (Laforce – Val-d'Or) | ▪ MRCT | ▪ Municipalités ▪ SDT ▪ CRÉ ▪ MTQ | En continu et fin en 2017 | | | | ▪ Réception d'un signal cellulaire ▪ Correction de courbes et de ponceaux et amélioration de certains tronçons | ▪ Lettre d'appui et détail de l'argumentaire | ▪ Rencontre à tenir avec Winneway pour connaître leur intérêt ▪ Détails d'un plan par étapes à suivre dans le dossier |
| Communication | | | | | | | | | | |
| 1. Développer les systèmes et | Faire un site Internet qui prévoit plus | ▪ MRCT | ▪ Municipalités | X | | | | | ▪ Réalisé. Mise à jour et | |

| Objectifs | Actions | Responsable | Partenaires | Échéancier | | | | Indicateurs | État de réalisation (incluant les moments de décision) | Étapes à venir |
|--|---|---|---|------------|------|------|------|--|---|----------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| les méthodes de communication sur le territoire | d'interactivité avec les municipalités | | <ul style="list-style-type: none"> Élus municipaux Personnel des municipalités | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> améliorations en continu En faire la promotion | |
| | Faire un plan de communication pour la MRCT et le réaliser en se dotant d'un slogan commun (harmonisation des informations) | <ul style="list-style-type: none"> MRCT | <ul style="list-style-type: none"> Municipalités Élus municipaux Médias locaux | X | X | | | <ul style="list-style-type: none"> Réalisation du plan de communication et des actions y figurant | <ul style="list-style-type: none"> Divers plans thématiques réalisés, selon les besoins (matières résiduelles, parc national Opémican, tourisme, schéma de couverture de risques, etc.) | |
| 2. Rendre accessible la couverture Internet et cellulaire sur l'ensemble du territoire | Supporter les actions de Communication-Témiscamingue | <ul style="list-style-type: none"> MRCT SDT CSLT ComTem | | En continu | | | | <ul style="list-style-type: none"> Nombre d'actions supportées | <ul style="list-style-type: none"> Participation au comité de vigie Appuis politiques Appui financier pour réalisation d'une étude externe sur le réseau actuel et son développement | |
| | Développer un schéma pour maximiser l'utilisation de la large bande | <ul style="list-style-type: none"> MRCT SDT | <ul style="list-style-type: none"> GIRAT | | X | | | <ul style="list-style-type: none"> Réalisation du schéma | <ul style="list-style-type: none"> Par le passé, le support technique était déficient, ce qui bloquait le développement. Restructuration en cours | |
| | Aider les municipalités à utiliser davantage la large bande | <ul style="list-style-type: none"> MRCT | | X | X | | | | | |
| | Maintenir les pressions politiques pour assurer une couverture cellulaire sur tout le territoire | <ul style="list-style-type: none"> MRCT SDT | | X | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> Présence d'une couverture cellulaire sur tout le territoire | <ul style="list-style-type: none"> Pressions en continu Les entreprises devront être rencontrées au cours des prochains mois pour connaître leurs intentions En cours. Cellulaire à suivre | |

(MRCT, 20 juin 2014 / gb/fa)

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
 Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
 Téléphone : 819 629-2829
 Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)
 Télécopieur : 819 629-3472
 Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
 Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca

